
 

หลังจากที่ได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้วก่อนการแก้ปัญหาหรือลงมือสร้างชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบ  
ไว้ต้องมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั ้นตอนเพื ่อลดระยะเวลาในการทำงานรวมไปถึงลดความ  
ผิดพลาดในการทำงานด้วยการวางแผนจะเริ ่มจากการแยกกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นกิจกรรมย่ อย ๆว่ามี 
กิจกรรมอะไรบ้าง จากนั ้นเขียนกิจกรรมที ่ต ้องทำเป็นขั ้นตอนพร้อมกับระบุระยะเวลาในกิจกรรมนั ้น ๆ 
ซึ่งการวางแผนการดำเนินงานสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ผังงานแสดงลำดับขั้นตอน ตารางปฏิบัติงาน 

เติมเต็มและชื่นใจจึงช่วยกันวางแผนการสร้างแปลงผักรักษ์โลก ก่อนอื่นต้องวางแผนสร้างถังหมัก 
รักษ์โลกก่อน เติมเต็มและชื่นใจจึงร่วมกันวางแผนออกมาเป็นผังงาน ดังนี้ 

                  
 

ใบความรู้ที่ 7 เร่ือง วางแผนและสร้าง 
หน่วยที่ 2 เรื่อง  แกป้ัญหาอย่างยั่งยืน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13  เรื่อง วางแผนการดำเนินงาน 
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว23105  ภาคเรียนที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 



หลังจากเติมเต็มและชื่นใจวางแผนการทำงานแล้วจึงนำมาจัดทำเป็นตารางดำเนินการเพ่ือระบุเวลา 
ให้ชัดเจน 

 

 

เมื่อเติมเต็มและชื ่นใจวางแผนเสร็จแล้วก็ลงมือทำตามแผนที่วางไว้ แต่ก่อนที่จะลงมือสร้างชิ ้นงาน  
นั ้นเติมเต็มและชื ่นใจจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้ว ัสดุ อุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ  
ทำงานเป็นสำคัญ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

   

เติมเต็ม ตัดกันถังพลาสติกขนาดเล็กและก้นถังพลาสติกขนาดใหญ่ออก จากนั ้นคว่ำถังพลาสติก 
ขนาดเล็กลงในตะกร้าให้มีความลึกลงไปจากปากตะกร้าประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร โดยจะต้องเหลือช่อง 
ของตะกร้าข้ึนมาจากปากถังที่คว่ำลงไปประมาณ 2 ช่อง 

 



 

 จากนั้น เติมเต็มคว่ำถังพลาสติกขนาดใหญ่ลงบนปากตะกร้าให้พอดี ชื่นใจช่วยเติมเต็มนำเชือกมาผูก  
มัดถังพลาสติกขนาดใหญ่ให้ติดกันกับตะกร้า และนำก้นถังพลาสติกขนาดใหญ่ที่ตัดออกมาทำเป็นฝาปิด 

 

 

ขุดหลุมให้ลึกเท่ากับตะกร้า ให้ตะกร้าสามารถฝังลงไปในดินได้อย่างมิดชิด นำถังหมักรักษ์โลก 
ฝังลงไปในดิน กลบด้วยดินที่ขุดขึ้นมา กลบแบบหลวม ๆ  

                    


